

Временный порядок управления и мониторинга Единого плана по
достижению национальных целей развития Российской Федерации на период
до 2030 года и на перспективу до 2036 года

I. Общие положения	2
II. Формирование Единого плана	10
Формирование утверждаемой части Единого плана.....	10
Формирование цифрового Единого плана	11
Формирование показателей, характеризующих достижение параметров Указа	15
Формирование мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей, характеризующих достижение параметров Указа.	19
III. Осуществление мониторинга реализации Единого плана.....	20
Осуществление мониторинга управления стратегическими и операционными рисками	21
Осуществление мониторинга управления инцидентами (проблемами достижения)	23
Формирование информационно-аналитических отчетов	24
IV. Управление изменениями утверждаемой части Единого плана ..	24
Внесение изменений в инструменты достижения Единого плана.....	30
V. Завершение реализации Единого плана.....	32
Приложение № 1 к Временному порядку управления и мониторинга Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года	33
Приложение № 2 к Временному порядку управления и мониторинга Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года	34

I. Общие положения

1. Для целей настоящего порядка используются следующие сокращения:

Указ - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

национальная цель - национальная цель развития Российской Федерации, установленная Указом;

параметры Указа - показатели и задачи, характеризующие достижение национальных целей, установленные Указом;

Единый план - план, формируемый в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" в виде цифровой модели по достижению национальных целей, параметров Указа, показателей, характеризующих достижение параметров Указа, с учетом их взаимосвязи с мероприятиями (результатами) национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов (федеральных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий), государственных программ субъектов Российской Федерации и их структурных элементов, иных инструментов достижения Единого плана (далее - цифровой Единый план), и содержащий утверждаемую Председателем Правительства Российской Федерации или президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам часть (далее – утверждаемая часть Единого плана);

инструменты достижения Единого плана - национальные проекты, государственные программы Российской Федерации и их структурные элементы, а также иные инструменты достижения Единого плана (в том числе программные документы федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, плановые и программно-целевые документы государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием);

параметры инструментов достижения Единого плана - показатели и мероприятия (результаты) национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов и иных инструментов достижения Единого плана, направленных на достижение параметров Указа, и показателей, характеризующих достижение параметров Указа;

региональные инструменты достижения Единого плана – региональные проекты, государственные программы субъектов Российской Федерации, стратегии и программные документы, разрабатываемые и утверждаемые субъектом Российской Федерации, включающие декомпозированные показатели и мероприятия (результаты) национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов и иные показатели и мероприятия (результаты), направленные на достижение параметров Указа в субъекте Российской Федерации;

куратор - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, ответственный за достижение параметров Указа и показателей, характеризующих достижение параметров Указа;

ответственный исполнитель - федеральный орган исполнительной власти, иной государственный орган, организация, государственная корпорация, ответственный за достижение параметров Указа, показателей, характеризующих достижение параметров Указа;

соисполнитель - федеральный орган исполнительной власти, иной государственный орган, организация, государственная корпорация, участвующий в достижении параметров Указа и показателей, характеризующих достижение параметров Указа;

система "Управление" - государственная автоматизированная информационная система "Управление", используемая в части формирования, реализации, мониторинга, анализа хода реализации Единого плана, управления операционными рисками реализации Единого плана, управления инцидентами (проблемами достижения), выявляемыми в ходе реализации Единого плана;

система "Электронный бюджет" - государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет", используемая в части учета мероприятий (результатов) национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, региональных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на достижение параметров Указа и показателей, характеризующих достижение параметров Указа, а также в части учета финансового обеспечения реализации указанных мероприятий (результатов);

система статистических данных - государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных", используемая в части учета показателей, характеризующих достижение параметров Указа, методик их расчета,

компонентов показателей, характеризующих достижение параметров Указа, предусмотренных в утвержденных методиках их расчета;

ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система, используемая в части учета сведений о фактических значениях показателей, характеризующих достижение параметров Указа;

СВПО - подсистема "Система взаимодействия проектных офисов" системы "Управление", используемая для взаимодействия проектных офисов и получения сведений об инцидентах (проблемах достижения) реализации Единого плана;

ведомственные и региональные информационные системы - ведомственные информационные системы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, иных государственных органов, организаций, государственных корпораций, исполнительных органов субъектов Российской Федерации в части сведений, автоматически передаваемых в системы "Электронный бюджет", "Управление";

Положение о проектной деятельности - Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации";

Положение о системе управления государственными программами Российской Федерации - Положение о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации";

Совет - Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам;

президиум Совета - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам;

прокси-показатели - показатели с преимущественно ежемесячной периодичностью расчета, отражающие динамику достижения показателей, характеризующих достижение параметров Указа, с периодичностью расчета отличающейся от ежемесячной;

информационно-аналитический отчет - информационно-аналитический отчет о реализации Единого плана;

Аналитический центр - автономная некоммерческая организация "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации";

Центр проектного менеджмента - Научно-образовательный центр

проектного менеджмента федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации".

2. Положения настоящего порядка действуют до утверждения постановления Правительства Российской Федерации "О системе управления Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации".

3. В целях реализации Единого плана применяется следующее распределение функций:

3.1. Департамент проектной деятельности Правительства Российской Федерации:

1) осуществляет методологическое обеспечение разработки, реализации, мониторинга, сбора и обработки обратной связи, работы с операционными рисками, управления инцидентами (проблемами достижения) и управления изменениями Единого плана;

2) формирует проект распределения ответственных за достижение показателей и задач национальных целей;

3) осуществляет оценку готовности Единого плана к мониторингу;

4) обеспечивает координацию процессов мониторинга реализации Единого плана в системе "Управление";

5) обеспечивает организацию контроля реализации Единого плана, контроля соответствия содержания Единого плана установленным требованиям при его разработке и управлении изменениями;

6) участвует в формировании функциональных требований, создании, сопровождении, эксплуатации (в том числе осуществляет анализ и контроль качества данных) и развитии системы "Электронный бюджет", системы "Управление", системы статистических данных;

7) координирует вопросы, связанные с цифровизацией Единого плана в системе "Управление", системе "Электронный бюджет" и системе статистических данных;

8) при необходимости выносит на рассмотрение Председателя Правительства Российской Федерации, президиума Совета, кураторов и Заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, участвующих (в соответствующей части) в достижении параметров Указа и показателей, характеризующих достижение параметров Указа, и (или) коллегиальных органов, сформированных под их председательством, результаты анализа реализации параметров инструментов достижения

Единого плана, а также при необходимости предложения по корректировке и повышению эффективности их реализации;

9) осуществляет контроль организации проведения оценки влияния, анализа достаточности и полноты инструментов достижения Единого плана для достижения показателей национальных целей;

10) координирует мониторинг решения операционных рисков достижения Единого плана и его отдельных параметров и их снятия;

11) осуществляет контроль мониторинга решения стратегических рисков.

3.2. Минэкономразвития России:

1) осуществляет функции в отношении инструментов достижения Единого плана, предусмотренные Положением о проектной деятельности, Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации;

2) обеспечивает своевременность и качество разработки и корректировки Единого плана, включая проведение оценки полноты и достаточности показателей, характеризующих достижение параметров Указа, и мероприятий (результатов) инструментов достижения Единого плана для достижения параметров Указа;

3) осуществляет координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций в части разработки и корректировки утверждаемой части Единого плана;

4) осуществляет формирование, контроль и управление изменениями утверждаемой части Единого плана;

5) осуществляет методологическое обеспечение формирования, контроля и управления изменениями утверждаемой части Единого плана;

6) осуществляет анализ изменений Единого плана;

7) формирует порядок проведения оценки полноты и достаточности показателей, характеризующих достижение параметров Указа, и мероприятий (результатов), включая перечень критериев достаточности;

8) формирует порядок оценки прогноза достижения показателей, характеризующих достижение параметров Указа (в том числе на основе компонентов методик расчета показателей, факторов и рисков достижения);

9) ежеквартально осуществляет оценку полноты и достаточности показателей, характеризующих достижение параметров Указа, мероприятий (результатов) и формирует соответствующие результаты оценки;

10) ежеквартально осуществляет оценку прогноза достижения показателей, характеризующих достижение параметров Указа, (в том числе

на основе компонентов методик расчета показателей, факторов и рисков достижения);

11) осуществляет методологическое обеспечение управления стратегическими рисками;

12) обеспечивает выявление и анализ стратегических рисков в системе "Управление", организацию работы по устранению (минимизации) выявленных стратегических рисков;

13) обеспечивает мониторинг решения стратегических рисков реализации Единого плана и контроль их снятия;

14) участвует в мониторинге устранения (минимизации) операционных рисков;

15) осуществляет определение факторов, влияющих на достижение показателей, характеризующих достижение параметров Указа;

16) ежеквартально осуществляет анализ факторов, влияющих на достижение показателей, характеризующих достижение параметров Указа;

17) ежеквартально осуществляет анализ на предмет соответствия фактических значений показателей, характеризующих достижение параметров Указа, диапазону (коридору) их допустимых значений, а также на соответствие плановых значений показателей, характеризующих достижение параметров Указа, прогнозным значениям таких показателей.

3.3. Аналитический центр:

1) участвует в подготовке методических рекомендаций в рамках функций, определенных настоящим порядком, а также в подготовке предложений к иным методическим рекомендациям, предусмотренным настоящим порядком;

2) осуществляет методологическое обеспечение управления операционными рисками;

3) обеспечивает мониторинг процесса управления операционными рисками достижения Единого плана и осуществляет контроль за обоснованностью их отклонения и снятия;

4) участвует в мониторинге устранения (минимизации) стратегических рисков;

5) участвует в методологическом обеспечении управления инцидентами (проблемами достижения);

6) обеспечивает мониторинг решения инцидентов (проблем достижения);

7) участвует в формировании функциональных требований к системе "Управление" в части автоматизации процессов управления операционными рисками реализации Единого плана;

8) осуществляют сбор, консолидацию и обработку предложений по вопросам, связанным с цифровизацией Единого плана в системе "Управление", системе "Электронный бюджет" и системе статистических данных;

9) осуществляет обеспечение исполнения функций Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации в части участия в формировании функциональных требований, в создании, сопровождении, эксплуатации (в том числе осуществляет анализ и контроль качества данных) и развитии системы "Электронный бюджет", системы "Управление", системы статистических данных;

10) осуществляет оценку соответствия функционала системы "Электронный бюджет", системы "Управление", системы статистических данных требованиям настоящего порядка;

11) осуществляет анализ методик расчета показателей, характеризующих достижение параметров Указа, на их соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 71136-2023 "Национальные цели развития, национальные проекты (программы) и государственные программы Российской Федерации. Методики расчета показателей. Общие положения и требования к применяемым при расчетах данным", утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 декабря 2023 г. № 1521-ст. (далее – Национальный стандарт), в том числе на соответствие критериям счетности;

12) осуществляет, в том числе с использованием системы "Управление", мониторинг Единого плана, включая мониторинг параметров Указа;

13) осуществляет контроль реализации Единого плана и его параметров, направленных на достижение национальных целей;

14) осуществляет мониторинг формирования и актуализации перечня инструментов достижения Единого плана, включая иные инструменты достижения Единого плана;

15) осуществляет мониторинг иных инструментов достижения Единого плана, мониторинг изменений и операционных рисков, возникающих в ходе его реализации;

16) осуществляет формирование и предоставление информационно-аналитических отчетов, подготовку аналитических и иных материалов о параметрах Единого плана и о ходе реализации Единого плана в рамках функций, предусмотренных настоящим порядком;

17) осуществляет анализ паспортов национальных проектов и государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов на предмет наличия ежемесячных плановых значений показателей, включенных в Единый план;

18) обеспечивает мониторинг обратной связи при реализации Единого плана;

19) участвует в оценке готовности Единого плана к мониторингу;

20) осуществляет координацию и взаимодействие с ответственными исполнителями по вопросам организации мониторинга, полноты, достаточности и корректности параметров инструментов достижения Единого плана для постановки на мониторинг, а также по вопросам достижения параметров Единого плана;

21) организует проведение рабочих групп с ответственными исполнителями по вопросам планирования и реализации Единого плана;

22) осуществляет обеспечение оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, организаций, государственных корпораций, исполнительных органов субъектов Российской Федерации при планировании и реализации Единого плана в рамках деятельности рабочих групп;

23) осуществляет формирование предложений по реализации Единого плана в целях достижения национальных целей по итогам мониторинга реализации Единого плана;

24) рассматривает результаты анализа изменений Единого плана, осуществляемого Минэкономразвития России, и формирует позицию на указанные результаты анализа при необходимости;

25) рассматривает результаты оценки полноты и достаточности показателей, характеризующих достижение параметров Указа, результаты оценки полноты и достаточности мероприятий (результатов), формируемые Минэкономразвития России, и формирует позицию на указанные результаты оценки при необходимости;

26) рассматривает результаты оценки эффективности достижения параметров Указа, формируемые Центром проектного менеджмента, и формирует позицию на указанные результаты оценки при необходимости;

27) рассматривает итоги устранения (минимизации) стратегических рисков и формирует позицию об эффективности управления стратегическими рисками при необходимости.

3.4. Центр проектного менеджмента:

1) осуществляет методологическое обеспечение управления инцидентами (проблемами достижения);

2) формирует предложения по порядку оценки эффективности реализации Единого плана, учитывая в том числе достижение показателей, характеризующих достижение параметров Указа, социологических показателей, характеризующих достижение параметров Указа, а также эффективность управления Единым планом;

3) осуществляет оценку эффективности реализации Единого плана с использованием системы "Управление";

4) осуществляет организационное, информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации при осуществлении им функций, определенных настоящим порядком;

5) осуществляет содействие в оценке готовности Единого плана к мониторингу, в том числе в анализе достаточности контрольных точек мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей, характеризующих достижение параметров Указа;

6) осуществляет подготовку аналитических и иных материалов о ходе реализации Единого плана, в том числе об эффективности его реализации, в части своих функций, определенных настоящим порядком;

7) осуществляет содействие в организации подтверждения достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о ходе реализации Единого плана;

8) участвует в подготовке методических рекомендаций в рамках функций, определенных настоящим пунктом, а также в подготовке предложений к иным методическим рекомендациям, предусмотренным настоящим порядком;

9) оказывает иное содействие Департаменту проектной деятельности Правительства Российской Федерации в рамках функций, определенных настоящим порядком.

3.5. Операторы информационных систем, используемых в рамках реализации Единого плана, осуществляют функции в соответствии с утвержденными положениями об используемых информационных системах.

II. Формирование Единого плана

Формирование утверждаемой части Единого плана

4. Указом определены 7 национальных целей и параметры их достижения.

5. Правительством Российской Федерации сформировано и утверждено распределение ответственных за достижение показателей и задач национальных целей (далее – распределение, от 2 августа 2024 г. № ММ-П6-25168 и от 4 сентября 2024 г. № ММ-П6-29291).

6. Председателем Правительства Российской Федерации М.В.Мишустинным утвержден Единый план по достижению национальных целей (от 30 декабря 2024 г. № ММ-П13-47086).

Заместители Председателя Правительства Российской Федерации несут персональную ответственность за достижение параметров Указа и показателей, характеризующих достижение параметров Указа в соответствии с распределением.

7. Президентом Российской Федерации определены показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, в том числе основные социологические показатели (Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 г. № 1014 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации", далее – Указ № 1014).

В соответствии с Указом Администрацией Президента Российской Федерации определяются социологические показатели достижения национальных целей, и параметров Указа.

Формирование цифрового Единого плана

8. Цифровой Единый план, формируемый в системе "Управление" на основании установленных ответственными исполнителями и соисполнителями в системе "Электронный бюджет" связей показателей, характеризующих достижение параметров Указа, с мероприятиями (результатами), содержит сведения о реализации мероприятий (результатов) национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов и иных инструментов достижения Единого плана, влияющих на достижение национальных целей.

9. В рамках формирования и реализации цифрового Единого плана осуществлено:

- 1) определение показателей, характеризующих достижение параметров Указа, для каждого параметра Указа;
- 2) разработка и утверждение методик расчета показателей, характеризующих достижение параметров Указа;

3) определение значений показателей, характеризующих достижение параметров Указа, по годам;

4) включение показателей, характеризующих достижение параметров Указа, в инструменты достижения Единого плана, установление их ежемесячных значений (за исключением случаев наличия решения, установленных пунктом 22 настоящего порядка);

5) определение и включение в инструменты достижения Единого плана прокси-показателей для показателей, характеризующих достижение параметров Указа, по которым невозможно установление ежемесячной периодичности расчета, а также утверждение методик их расчета;

6) согласование показателей, характеризующих достижение параметров Указа, декомпозированных по субъектам Российской Федерации, их значений и методик их расчета с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по соответствующим направлениям социально-экономического развития Российской Федерации;

7) определение мероприятий (результатов), влияющих на достижение показателей, характеризующих достижение параметров Указа, и их плановых значений и соответствующих контрольных точек, равномерно распределенных в течение года;

8) определение в паспортах инструментов достижения Единого плана объема федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации мероприятий (результатов) по месяцам, и объема финансового обеспечения на каждый год их реализации;

9) определение (при необходимости) иных инструментов достижения Единого плана и включение мероприятий (результатов) иных инструментов в паспорта национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов;

10) согласование с исполнительными органами субъектов Российской Федерации параметров инструментов достижения Единого плана в случае если указанные параметры декомпозированы по субъектам Российской Федерации.

10. В Едином плане могут отражаться социологические показатели и показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации.

11. В системе "Управление" в автоматизированном режиме может осуществляться установление связей показателей, характеризующих достижение параметров Указа, и (или) их компонентов и мероприятий

(результатов) инструментов достижения Единого плана с использованием технологий искусственного интеллекта.

Система "Управление" включает широкоформатный дашборд "Федерация", используемый для предоставления информации о ходе реализации Единого плана Председателю Правительства Российской Федерации, Заместителям Председателя Правительства Российской Федерации, и автоматизированные рабочие места (далее – АРМ), используемые ответственными исполнителями и соисполнителями для анализа сведений о реализации Единого плана: АРМ "Мониторинг национальных целей", АРМ "Аналитика", АРМ "Мониторинг государственных программ", АРМ "Риски", АРМ "Обратная связь", иные АРМ.

В целях работы с инцидентами (проблемами достижения) Единого плана ответственными исполнителями и соисполнителями определены и зарегистрированы в СВПО – автоинциденты ответственные лица.

12. Информация о финансовом обеспечении реализации Единого плана сформирована в разрезе мероприятий (результатов), влияющих на достижение параметров Указа, и включенных в инструменты (иные инструменты) достижения Единого плана, автоматически на основании сведений, содержащихся в системе "Электронный бюджет".

В целях обеспечения предусмотренного подпунктом "д" пункта 9 Указа приоритетного порядка финансового обеспечения реализации мероприятий (результатов), не обеспеченных финансированием, такие мероприятия (результаты) подлежат маркировке в справочнике мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ (комплексных программ) Российской Федерации, предусмотренном приказом Минфина России № 48н, Минэкономразвития России № 249 от 14 апреля 2023 г. "Об утверждении Порядка формирования и ведения справочника мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ (комплексных программ) Российской Федерации".

Ответственные исполнители совместно с соисполнителями не реже одного раза в квартал анализируют перечень мероприятий (результатов), предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, и формируют предложения:

по механизмам привлечения внебюджетных источников финансового обеспечения мероприятий (результатов), в случае если такие мероприятия (результаты) могут быть реализованы за счет средств внебюджетных источников (при участии Минэкономразвития России, институтов развития,

коллегиальных межведомственных органов, осуществляющих функции по выработке соответствующих мер поддержки);

по возможности реализации мероприятий (результатов) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим ответственным исполнителям (соисполнителям) федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписью федерального бюджета).

13. В региональной части Единого плана отражаются:

1) сведения о показателях, характеризующих достижение параметров Указа, и (или) их компонентах, мероприятиях (результатах), обеспечивающих достижение параметров Указа, декомпозированных по субъектам Российской Федерации, включенных в соглашения, предусмотренные Положением о проектной деятельности и Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации – в автоматическом режиме на основании сведений, содержащихся в системе "Электронный бюджет";

2) сведения о показателях, характеризующих достижение параметров Указа, и (или) их компонентах, мероприятиях (результатах), обеспечивающих достижение параметров Указа, включенных в региональные инструменты достижения Единого плана, за исключением сведений, указанных в подпункте 1 настоящего пункта – на основании сведений, в том числе содержащихся в системе "Электронный бюджет";

3) показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, установленные Указом № 1014, декомпозированные по субъектам Российской Федерации, и их плановые значения (при необходимости).

14. В системе "Электронный бюджет" исполнительными органами субъектов Российской Федерации осуществляется формирование информации о реализации параметров региональных инструментов достижения Единого плана в соответствии с требованиями, предусмотренными Положением о проектной деятельности, Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации, методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (письмо Минэкономразвития России № 3493-ПК/Д19и, Минфина России № 26-02-06/9321 от 6 февраля 2023 г.).

15. Значения декомпозированных в региональные инструменты достижения Единого плана показателей, характеризующих достижение

параметров Указа, рассчитываются в соответствии с подходами и алгоритмами расчета, определенными в методиках расчета соответствующих показателей на федеральном уровне (в том числе в части порядка и периодичности расчета).

Формирование показателей, характеризующих достижение параметров Указа

16. К показателям, характеризующим достижение параметров Указа, предъявляются требования, установленные Положением о проектной деятельности и Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации.

17. В федеральном органе исполнительной власти, ином государственном органе, организации, государственной корпорации, который в соответствии с распределением является ответственным исполнителем определяется лицо, замещающее должность не ниже заместителя руководителя указанного федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа, организации или государственной корпорации на которого возлагается персональная ответственность за достижение показателей, характеризующих достижение параметров Указа, а также ответственное структурное подразделение.

18. Показатели, характеризующие достижение параметров Указа, подлежат обязательному включению в Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р "Об утверждении Федерального плана статистических работ".

19. В паспортах национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов подлежат отражению все показатели, характеризующие достижение параметров Указа, и их компоненты.

В случае если показатель, характеризующий достижение параметров Указа, в силу специфических особенностей не может быть отражен в паспортах национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов с плановым значением, предусмотренном в Едином плане, по решению Председателя Правительства Российской Федерации или президиума Совета при наличии согласования Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации в паспортах национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов такой показатель:

отражается за счет включения 100 % (суммарно) количественно выраженных частей (долей) планового значения показателя, характеризующего достижение параметров Указа, которые достигаются в соответствующем паспорте национального проекта, государственной программы Российской Федерации и ее структурных элементов;

отражается за счет включения всех компонентов показателя, характеризующего достижение параметров Указа, которые достигаются в соответствующем паспорте национального проекта, государственной программы Российской Федерации и ее структурных элементов;

может не включаться в паспорта национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов в случае, если все мероприятия (результаты), обеспечивающие их достижение, содержат сведения, составляющие государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера, либо их невозможно спланировать в соответствии с требованиями Положения о проектной деятельности, Положения о системе управления государственными программами Российской Федерации.

20. По каждому показателю, характеризующему достижение параметров Указа, утверждается методика их расчета. Методики расчета показателей, характеризующих достижение параметров Указа, разрабатываются (корректируются) и утверждаются ответственными исполнителями по согласованию с Минэкономразвития России и Росстатом в порядке, предусмотренном Положением о проектной деятельности и Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации.

Методики расчета показателей, характеризующих достижение параметров Указа, разрабатываются в соответствии с требованиями Национального стандарта, в том числе с соблюдением критериев счетности, утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации (от 26 ноября 2020 г. № ММ-П6-15400).

21. Ответственные исполнители направляют для согласования проекты методик расчета показателей, характеризующих достижение параметров Указа, в Аналитический центр и Департамент проектной деятельности Правительства Российской Федерации.

Аналитическим центром проводится анализ проектов методик расчета показателей, характеризующих достижение параметров Указа, на соответствие Национальному стандарту.

Утверждение методик расчета показателей, характеризующих достижение параметров Указа, осуществляется при наличии согласования

Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации.

Утверждение методик расчета показателей, характеризующих достижение параметров Указа, осуществляется до направления проекта изменений утверждаемой части Единого плана в Правительство Российской Федерации.

22. Планирование значений показателей, характеризующих достижение параметров Указа, включенных в инструменты достижения Единого плана, на текущий год осуществляется с учетом ежемесячной периодичности расчета.

При невозможности планирования помесечных значений показателей, характеризующих достижение параметров Указа, по решению куратора может использоваться иная периодичность расчета в случаях:

а) наличия иной периодичности представления данных по показателям, характеризующим достижение параметров Указа, в силу законодательства Российской Федерации;

б) определения значений показателей, характеризующих достижение параметров Указа, на основании данных международных организаций, фактические значения которых публикуются на ежеквартальной или ежегодной основе;

в) определения значений показателей на основании данных, представляемых коммерческими организациями;

г) расчета значений показателей, характеризующих достижение параметров Указа, который связан с сезонным фактором и (или) жизненным циклом создания объектов или оказанием услуг (наличие дискретного (прерывистого) характера ежемесячных значений показателей).

23. Для показателей, характеризующих достижение параметров Указа, в отношении которых куратором принято решение об изменении периодичности планирования в соответствии с пунктом 22 настоящего порядка, в инструментах достижения Единого плана дополнительно устанавливаются прокси-показатели.

В отношении прокси-показателей распространяются требования, аналогичные требованиям, применяемым к показателям, характеризующим достижение параметров Указа.

Достижение прокси-показателей осуществляется посредством реализации мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение соответствующих показателей, характеризующих достижение параметров Указа.

Прокси-показатели могут формироваться с иной периодичностью, отличной от ежемесячной, или не формироваться при наличии положительной позиции Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации.

Разногласия, возникшие в ходе рассмотрения вопросов, связанных с формированием прокси-показателей, рассматриваются и урегулируются куратором. Разногласия, возникшие по указанным вопросам с Департаментом проектной деятельности Правительства Российской Федерации, рассматриваются и урегулируются Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации.

24. Значения показателей, характеризующих достижение параметров Указа, устанавливаемых в Едином плане, не могут быть ниже (для возрастающих показателей) или выше (для убывающих показателей) значений соответствующих показателей, установленных Указом.

25. Значения показателей, устанавливаемых в паспортах инструментов достижения Единого плана, не могут быть ниже (для возрастающих показателей) или выше (для убывающих показателей) значений соответствующих показателей, характеризующих достижение параметров Указа, установленных в Едином плане.

26. До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов системы статистических данных фактические значения показателей, характеризующих достижение параметров Указа, представляются посредством ЕМИСС.

27. Ответственные исполнители обеспечивают в отношении соответствующих показателей, характеризующих достижение параметров Указа:

направление на рассмотрение показателей, характеризующих достижение параметров Указа, декомпозированных по субъектам Российской Федерации, их значений и методик их расчета в комиссии Государственного Совета Российской Федерации по соответствующим направлениям социально-экономического развития Российской Федерации. Направление на рассмотрение указанных показателей и методик их расчета может осуществляться при согласовании паспортов инструментов достижения Единого плана (внесении изменений в них);

направление на рассмотрение показателей, характеризующих достижение параметров Указа, в части, касающейся кадрового и научного обеспечения их реализации, в Комиссию по научно-технологическому развитию Российской Федерации. Направление на рассмотрение указанных

показателей может осуществляться при согласовании паспортов инструментов достижения Единого плана (внесении изменений в них).

Формирование мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей, характеризующих достижение параметров Указа

28. Ответственными исполнителями и соисполнителями в системе "Электронный бюджет" осуществляется установление связей показателей, характеризующих достижение параметров Указа, и их компонентов с мероприятиями (результатами) национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, иных инструментов достижения Единого плана, обеспечивающими достижение параметров Указа, и (или) показателей, характеризующих достижение параметров Указа, и (или) их компонентов.

29. Дополнительно осуществляется установление связей показателей, характеризующих достижение параметров Указа, их компонентов и мероприятий (результатов) инструментов достижения Единого плана с использованием технологий искусственного интеллекта.

Ответственные исполнители и соисполнители по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей системы "Управление" осуществляют верификацию корректности установленных искусственным интеллектом связей в 7 - дневный срок с момента получения соответствующей информации и принимают решение о подтверждении корректности установленных связей или о его отклонении.

30. В паспортах инструментов достижения Единого плана для мероприятий (результатов) устанавливается не менее 6 контрольных точек на значение мероприятия (результата) по каждому году его реализации, равномерно распределенных в течение года (не менее одной контрольной точки в квартале).

31. Формирование и ведение показателей и мероприятий (результатов) иных инструментов достижения Единого плана, обеспечивающих достижение показателей, характеризующих достижение параметров Указа, мониторинг их реализации, осуществляется в информационных системах государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием, содержащих юридически значимые сведения о реализации соответствующих иных инструментов достижения Единого плана, или в случае отсутствия указанных информационных систем - в системе "Электронный бюджет" по мере ввода в эксплуатацию ее

компонентов и модулей, с учетом интеграции (обмена данными) между указанными информационными системами и системой "Управление".

В отношении процессов планирования, мониторинга, управления рисками и управления изменениями иных инструментов достижения Единого плана и их параметров устанавливаются требования, аналогичные требованиям, установленным Положением о проектной деятельности в отношении проектов и их параметров.

Ответственные исполнители совместно с Минэкономразвития России, институтами развития и структурными подразделениями Аппарата Правительства Российской Федерации формируют предложения по включению в Единый план иных инструментов достижения Единого плана, их мониторингу, управлению рисками реализации и изменениям.

III. Осуществление мониторинга реализации Единого плана

32. Целью мониторинга реализации Единого плана является получение на постоянной основе информации о ходе достижения параметров Единого плана для принятия управленческих решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.

Мониторинг реализации Единого плана осуществляется в отношении показателей, характеризующих достижение параметров Указа, параметров инструментов достижения Единого плана, а также показателей и мероприятий (результатов), декомпозированных по субъектам Российской Федерации путем заключения соответствующих соглашений в рамках реализации национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, а также иных мероприятий (результатов) субъектов Российской Федерации, софинансируемых за счет средств федерального бюджета в соответствии с заключенными соглашениями между федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами субъектов Российской Федерации.

33. В системе "Управление" может осуществляться автоматизированный мониторинг:

- 1) расчета уровня достижения национальных целей, показателей, характеризующих достижение параметров Указа в соответствии с методическими рекомендациями (от 31 мая 2025 г. № ДГ-П6-19832);
- 2) реализации мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей, характеризующих достижение параметров Указа;
- 3) кассового исполнения мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей, характеризующих достижение параметров Указа;

- 4) обратной связи при реализации Единого плана;
- 5) рисков реализации Единого плана и его параметров;
- 6) исполнения поручений, данных в рамках реализации параметров Единого плана.

34. Мониторинг в отношении сведений о показателях, характеризующих достижение параметров Указа, и (или) их компонентах, мероприятиях (результатах), обеспечивающих достижение параметров Указа из региональных инструментов достижения Единого плана, отражаемых в региональной части Единого плана в соответствии с пунктом 13 настоящего порядка, может осуществляться при наличии информации о фактических значениях таких показателей, их компонентов и мероприятий (результатов) и по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей системы "Управление".

35. Оценка влияния, анализ достаточности и полноты инструментов Единого плана для достижения параметров Указа осуществляется Минэкономразвития России во исполнение пункта 4 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 23 января 2025 г. № ММ-П6-1699.

36. Мониторинг Единого плана осуществляется Аналитическим центром при участии Центра проектного менеджмента и Автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты".

37. Информация о реализации Единого плана предоставляется:

Председателю Правительства Российской Федерации посредством широкоформатного дашборда "Федерация" и при подготовке материалов к совещаниям (при необходимости);

Заместителям Председателя Правительства Российской Федерации посредством широкоформатного дашборда "Федерация" и при подготовке совещаний у Председателя Правительства Российской Федерации (при необходимости);

ответственным исполнителям и соисполнителям посредством получения информации из АРМ, указанных в пункте 11 настоящего порядка.

Осуществление мониторинга управления стратегическими и операционными рисками

38. Управление стратегическими рисками реализации Единого плана осуществляется Минэкономразвития России в соответствии с методическими рекомендациями, разрабатываемыми во исполнение пункта 4 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации

от 23 января 2025 г. № ММ-П6-1699.

39. Управление операционными рисками реализации Единого плана осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями ответственными исполнителями посредством их оценки, принятия и мониторинга реализации мер реагирования, направленных на устранение причин возникновения рисков.

40. Мониторинг процесса управления операционными рисками достижения Единого плана и контроль за обоснованностью их отклонения и снятия осуществляет Аналитический центр.

41. Информация и данные о возможных стратегических и операционных рисках реализации Единого плана отображается в системе "Управление" (по мере интеграции с ведомственными и региональными информационными системами).

42. Ответственные исполнители совместно с соисполнителями и Минэкономразвития России осуществляют:

формирование диапазона (коридора) допустимых значений показателей, характеризующих достижение параметров Указа, и их согласование с кураторами;

подготовку предложений по мерам реагирования на стратегические риски с целью их устранения (минимизации).

43. Минэкономразвития России в рамках управления стратегическими рисками реализации Единого плана осуществляют функции, определенные подпунктами 11, 12, 13, 15, 16, 17 пункта 3.2 настоящего порядка.

44. Департамент проектной деятельности Правительства Российской Федерации осуществляет контроль мониторинга решения стратегических рисков.

45. Кураторы и Заместители Председателя Правительства Российской Федерации, участвующие (в соответствующей части) в достижении параметров Указа и показателей, характеризующих достижение параметров Указа, рассматривают информацию о стратегических рисках и принимают решения о мерах реагирования на стратегические риски.

46. В случае если стратегический риск выявляется на протяжении двух и более кварталов подряд, информация о таком риске направляется на рассмотрение в президиум Совета.

Осуществление мониторинга управления инцидентами
(проблемами достижения)

47. Выявление, обработка и решение инцидентов (проблем достижения) осуществляются в соответствии с Регламентом обработки инцидентов (проблем достижения), автоматически выявляемых в системе "Управление" по факту несвоевременного достижения или недостижения параметров инструментов достижения Единого плана, являющихся показателями и мероприятиями (результатами) национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, региональных проектов (далее – Регламент обработки инцидентов (проблем достижения)).

48. Инциденты (проблемы достижения) регистрируются в СВПО в форме запросов и включаются в реестр инцидентов (проблем достижения).

49. Ответственные исполнители при получении инцидентов (проблем достижения) в обработку осуществляют необходимые действия для их решения, в том числе проверяют корректность их формирования, контролируют процесс внесения соответствующей информации о достижении соответствующих параметров в систему "Электронный бюджет", осуществляют взаимодействие с соисполнителями, информируют кураторов и Заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, участвующих (в соответствующей части) в достижении параметров Указа и показателей, характеризующих достижение параметров Указа, о выявленных инцидентах (проблемах достижения) и предлагаемых мерах реагирования.

Ответственный исполнитель не позднее 5 дней после получения информации об инциденте (проблеме достижения) или принятия решения куратором и (или) Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, участвующим (в соответствующей части) в достижении параметров Указа и показателей, характеризующих достижение параметров Указа, осуществляют реализацию мер реагирования на инциденты (проблемы достижения).

50. В соответствии с Регламентом обработки инцидентов (проблем достижения) информация о предпринятых действиях по решению инцидентов (проблем достижения) и (или) снижению негативного воздействия инцидентов (проблем достижения) на достижение показателей, характеризующих достижение параметров Указа, параметров инструментов достижения Единого плана, формируется ответственными исполнителями с приложением подтверждающих документов.

51. Обработка инцидента (проблемы достижения) завершается в случае

решения инцидента (проблемы достижения), в том числе при достижении или исключении показателей, характеризующих достижение параметров Указа, параметров инструментов достижения Единого плана, из мониторинга, присвоении им статуса "не будет достигнут", или их завершении.

Формирование информационно-аналитических отчетов

52. В ходе мониторинга реализации Единого плана 2 раза в год к заседанию Совета и по итогам завершения реализации Единого плана могут формироваться информационно-аналитические отчеты.

Информационно-аналитические отчеты могут направляться кураторам и Заместителям Председателя Правительства Российской Федерации, участвующим (в соответствующей части) в достижении параметров Указа и показателей, характеризующих достижение параметров Указа.

Информационно-аналитический отчет может рассматриваться на заседании президиума Совета.

По решению Председателя Правительства Российской Федерации или президиума Совета информационно-аналитический отчет может направляться для рассмотрения в Совет.

53. Информационно-аналитический отчет формируется Аналитическим центром с использованием системы "Управление" на основе информации о реализации параметров Единого плана, формируемой в системе "Электронный бюджет" в рамках отчетов о ходе реализации национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, иных инструментов достижения Единого плана, а также региональных инструментов достижения Единого плана.

IV. Управление изменениями утверждаемой части Единого плана

54. Внесение изменений в утверждаемую часть Единого плана осуществляется при необходимости 2 раза в год после рассмотрения проекта изменений утверждаемой части Единого плана на заседании Совета.

Подготовка проекта изменений в утверждаемую часть Единого плана может быть инициирована куратором, Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, участвующим (в соответствующей части) в достижении параметров Указа и показателей, характеризующих достижение параметров Указа, ответственным исполнителем,

соисполнителем, в том числе во исполнение поручений Президента Российской Федерации, поручений Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, по результатам мониторинга Единого плана, социологических показателей, обработки инцидентов (проблем достижения), результатов обработки обратной связи.

55. Изменения, ухудшающие годовые значения (исключения) ключевых показателей, предусмотренных ключевыми показателями и задачами национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года, в обязательном порядке рассматриваются на заседаниях Совета (перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 28 декабря 2024 г. № Пр-2803).

56. Внесение изменений в утверждаемую часть Единого плана в части изменения перечня и наименований национальных целей, параметров Указа и сведений их касающихся, ухудшения значений параметров Указа, установленных Указом, осуществляется после внесения соответствующих изменений в Указ или согласования таких изменений Президентом Российской Федерации.

Проект изменений Указа, проекты докладов кураторов в адрес Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, связанных с изменением параметров Указа, направляются на согласование в Департамент проектной деятельности Правительства Российской Федерации.

57. Внесение изменений в части кураторов, ответственных исполнителей, соисполнителей осуществляется после внесения соответствующих изменений в распределение (согласно Приложению № 1 к настоящему порядку) с приложением новой редакции распределения и указанием изменяемых параметров.

58. Подготовка предложения на изменение утверждаемой части Единого плана осуществляется в системе "Управление" по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов. До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Управление" формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление указанных документов и информации осуществляются в форме документов на бумажном носителе.

59. Внесение изменений в утверждаемую часть Единого плана и (или) инструменты достижения Единого плана в части добавления новых показателей или мероприятий (результатов) осуществляется, в том числе в

соответствии с требованиями, указанными в пунктах 16-27 настоящего порядка – в части показателей, в пунктах 28-31 настоящего порядка – в части мероприятий (результатов).

60. Внесение изменений в утверждаемую часть Единого плана, за исключением изменения наименований параметров Указа и ухудшения значений параметров Указа, установленных Указом, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

1) Минэкономразвития России организует и обеспечивает сбор и консолидацию предложений на изменение утверждаемой части Единого плана от ответственных исполнителей, соисполнителей.

2) Ответственный исполнитель совместно с соисполнителем формирует предложение на изменение утверждаемой части Единого плана в соответствии с типовой формой согласно Приложению № 2 к настоящему порядку и направляет его на согласование в общественно-экспертный совет, сформированный куратором, не менее чем за 30 рабочих дней до даты проведения очередного заседания Совета. Функции общественно-экспертного совета по рассмотрению предложения на изменение утверждаемой части Единого плана могут быть возложены на существующие консультативные или совещательные органы, созданные в порядке, предусмотренном Положением о проектной деятельности.

3) Общественно-экспертный совет в срок, не превышающий 7 рабочих дней, формирует позицию на предложение на изменение утверждаемой части Единого плана.

4) В случае наличия замечаний общественно-экспертного совета ответственный исполнитель совместно с соисполнителем в срок, не превышающий 5 рабочих дней, осуществляет доработку предложения на изменение утверждаемой части Единого плана и направляет его в Минэкономразвития России.

5) Минэкономразвития России в рамках функций, предусмотренных Положением о проектной деятельности, Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации и настоящим порядком в срок, не превышающий 5 рабочих дней, осуществляет анализ предлагаемых изменений на предмет:

а) достаточности обоснований предлагаемых изменений, а также актуальности предлагаемых изменений;

б) соответствия вносимых изменений положениям Указа;

в) полноты и достаточности новой редакции показателей, характеризующих достижение параметров Указа, для мониторинга параметров Указа;

г) полноты, актуальности и достаточности инструментов достижения показателя национальной цели;

д) соответствия содержания Единого плана установленным требованиям в результате его актуализации.

Минэкономразвития России формирует позицию, включающую прогноз достижения показателей, характеризующих достижение параметров Указа, проводит оценку негативного влияния изменений утверждаемой части Единого плана на достижение показателей, характеризующих достижение параметров Указа, при необходимости формирует предложения о необходимости пересмотра плановых значений показателей, характеризующих достижение параметров Указа.

По итогам рассмотрения Минэкономразвития России согласовывает предложение на изменение Единого плана или направляет его на доработку.

б) В случае наличия замечаний Минэкономразвития России ответственный исполнитель совместно с соисполнителем осуществляет доработку предложения на изменение утверждаемой части Единого плана или формирует позицию о нецелесообразности учета замечаний (таблицу разногласий) и направляет его в Минэкономразвития России.

7) Минэкономразвития России направляет доработанное (при необходимости) предложение на изменение утверждаемой части Единого плана и таблицу разногласий (при наличии) в Минфин России, Аппарат Правительства Российской Федерации.

8) Минфин России в срок, не превышающий 5 рабочих дней, рассматривает предложение на изменение утверждаемой части Единого плана в части соответствия приоритетному порядку финансового обеспечения реализации мероприятий (результатов), предусмотренному подпунктом "д" пункта 9 Указа, в том числе на предмет финансового обеспечения для их реализации и при необходимости формирует позицию.

9) Структурное подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, ответственное за организацию разработки утверждаемой части Единого плана, организует рассмотрение предложения на изменение утверждаемой части Единого плана в Аппарате Правительства Российской Федерации с запросом позиции Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации.

10) Департамент проектной деятельности Правительства Российской Федерации в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента запроса позиции на предложения на изменение утверждаемой части Единого плана, рассматривает его, формирует позицию или направляет замечания.

Департамент проектной деятельности Правительства Российской

Федерации рассматривает предложение на изменение утверждаемой части Единого плана, в том числе на предмет:

а) соответствия содержания Единого плана установленным требованиям в результате его актуализации;

б) возможности мониторинга показателей, характеризующих достижение параметров Указа.

В целях формирования позиции на предложение на изменение утверждаемой части Единого плана Департамент проектной деятельности Правительства Российской Федерации может привлекать Аналитический центр и Центр проектного менеджмента в рамках полномочий, определенных настоящим порядком.

11) Структурное подразделение Аппарата Правительства Российской Федерации, ответственное за организацию разработки утверждаемой части Единого плана, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения позиции Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации и структурных подразделений Аппарата Правительства Российской Федерации, рассматривает предложение на изменение утверждаемой части Единого плана, формирует позицию или направляет его на доработку.

12) В случае наличия замечаний Аппарата Правительства Российской Федерации Минэкономразвития России совместно с ответственным исполнителем и соисполнителем в срок, не превышающий 5 рабочих дней, осуществляет доработку предложения на изменение утверждаемой части Единого плана и направляет его одновременно на повторное рассмотрение в Аппарат Правительства Российской Федерации или формирует позицию о нецелесообразности учета замечаний (таблицу разногласий) и в Минфин России для рассмотрения в соответствии с подпунктом 8 настоящего пункта.

13) После получения позиции Аппарата Правительства Российской Федерации Минэкономразвития России направляет доработанное, при необходимости, предложение на изменение утверждаемой части Единого плана вместе с позициями Минэкономразвития России, общественно-экспертного совета, Минфина России (при наличии), Аппарата Правительства Российской Федерации куратору, Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации, участвующему (в соответствующей части) в достижении параметров Указа и показателей, характеризующих достижение параметров Указа с приложением таблиц разногласий (при наличии).

14) Предложение на изменение утверждаемой части Единого плана может направляться для рассмотрения в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации.

15) Куратор и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, участвующий (в соответствующей части) в достижении параметров Указа и показателей, характеризующих достижение параметров Указа, в срок, не превышающий 7 рабочих дней, рассматривает предложение на изменение утверждаемой части Единого плана и принимают решение об одобрении предложения на изменение утверждаемой части Единого плана, отклонении или о необходимости его доработки.

16) В ходе рассмотрения предложения на изменение утверждаемой части Единого плана куратор, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, участвующий (в соответствующей части) в достижении параметров Указа и показателей, характеризующих достижение параметров Указа, осуществляет урегулирование разногласий, возникших в ходе рассмотрения предложения на изменение утверждаемой части Единого плана между федеральными органами исполнительной власти при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, организаций, государственных корпораций.

17) Разногласия, возникшие в ходе рассмотрения предложения на изменение утверждаемой части Единого плана между Заместителями Председателя Правительства Российской Федерации, рассматривает и снимает Председатель Правительства Российской Федерации или президиум Совета. Рабочая группа при президиуме Совета рассматривает и формирует предложения по урегулированию возникших разногласий.

18) В случае наличия замечаний куратора или Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, участвующего (в соответствующей части) в достижении параметров Указа и показателей, характеризующих достижение параметров Указа, Минэкономразвития России совместно с ответственным исполнителем и соисполнителем в срок, не превышающий 5 рабочих дней, осуществляет доработку предложения на изменение утверждаемой части Единого плана и направляет его на повторное рассмотрение куратору, в Минфин России и в Аппарат Правительства Российской Федерации.

19) Предложения на изменение утверждаемой части Единого плана, одобренные куратором, Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, участвующим (в соответствующей части) в достижении параметров Указа и показателей, характеризующих достижение параметров Указа, рассматриваются на заседании президиума Совета или

Председателем Правительства Российской Федерации вместе с позицией Аппарата Правительства Российской Федерации (в том числе с позицией Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации), позицией Минэкономразвития России, позицией общественно-экспертных советов, позицией Минфина России (при наличии), таблицами разногласий (при наличии). Президиум Совета или Председатель Правительства Российской Федерации принимает решение об одобрении или отклонении предложений на изменение Единого плана.

20) В случае отклонения предложений на изменение утверждаемой части Единого плана президиумом Совета или Председателем Правительства Российской Федерации Минэкономразвития России совместно с ответственным исполнителем и соисполнителем осуществляет доработку предложения на изменение утверждаемой части Единого плана в срок, установленный решением президиума Совета или Председателя Правительства Российской Федерации, и направляет его на повторное рассмотрение куратору, в Минфин России, в Аппарат Правительства Российской Федерации.

21) Новая редакция утверждаемой части Единого плана, сформированная на основании одобренных президиумом Совета или Председателем Правительства Российской Федерации предложений на изменения утверждаемой части Единого плана, направляется на рассмотрение в Совет.

22) Рассмотренная Советом редакция утверждаемой части Единого плана подлежит утверждению Председателем Правительства Российской Федерации или президиумом Совета.

Внесение изменений в инструменты достижения Единого плана

61. Приведение в соответствие паспортов инструментов достижения Единого плана к параметрам новой редакции утверждаемой части Единого плана осуществляется одновременно с утверждением новой редакции утверждаемой части Единого плана или в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента утверждения новой редакции утверждаемой части Единого плана (если иное не установлено решением Совета, президиума Совета или Председателя Правительства Российской Федерации).

Актуализация паспортов национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов осуществляется в порядке, установленном Положением о проектной деятельности, Положением о системе управления государственными

программами Российской Федерации, посредством формирования, согласования и утверждения единых запросов на изменение национальных проектов, единых запросов на изменение государственных программ Российской Федерации (далее при совместном упоминании – единые запросы).

Единые запросы, указанные в абзаце втором настоящего пункта, формируются по основанию "Изменение параметров проектов с целью приведения их в соответствие с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

В единые запросы, указанные в абзаце втором настоящего пункта, допускается включать взаимосвязанные изменения параметров инструментов достижения Единого плана.

Изменения финансового обеспечения мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение соответствующих показателей, осуществляется посредством формирования, согласования и утверждения единого запроса и (или) заявки на изменение сводной бюджетной росписи по расходам федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимого имущества, находящихся на территории Российской Федерации, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2023 № 2050 "Об утверждении Правил принятия решений об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства и объектах недвижимого имущества".

При внесении изменений в инструменты достижения Единого плана ответственный исполнитель совместно с соисполнителем обеспечивает при необходимости их допланирование с учетом фактических значений социологических показателей, а также проработку корректировки иных инструментов достижения Единого плана при необходимости совместно со специальной рабочей группой по координации деятельности институтов развития Совета (распоряжение Президента Российской Федерации от 5 июня 2025 г. № 222 - рп).

62. Минэкономразвития России при согласовании единых запросов осуществляется оценка влияния предлагаемых изменений мероприятий (результатов) проектов на достижение показателей и задач, характеризующих достижение национальных целей.

Департаментом проектной деятельности Правительства Российской Федерации при необходимости может осуществляться оценка, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта.

63. Минфином России при согласовании единых запросов осуществляется оценка влияния предлагаемых изменений в части соответствия приоритетному порядку финансового обеспечения реализации мероприятий (результатов), предусмотренному подпунктом "д" пункта 9 Указа, в том числе на предмет финансового обеспечения для их реализации и при необходимости формируется позиция.

Утверждение единых запросов, предусматривающих изменение мероприятий (результатов), при наличии позиции Минэкономразвития России и (или) Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации о негативном влиянии таких изменений на достижение показателей, характеризующих достижение параметров Указа, осуществляется на заседаниях президиума Совета. По решению президиума Совета, единые запросы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут быть утверждены после принятия решения Советом об изменении показателя, на достижение которого направлены изменяемые мероприятия (результаты).

64. Актуализация сведений цифрового Единого плана осуществляется в системе "Управление" в автоматическом режиме после внесения соответствующих изменений в инструменты достижения Единого плана.

V. Завершение реализации Единого плана

65. Завершение реализации Единого плана осуществляется по итогам достижения показателей, характеризующих достижение параметров Указа, прекращении действия Указа или при принятии соответствующего решения Президентом Российской Федерации.

66. По итогам завершения реализации Единого плана при необходимости осуществляется формирование информационно-аналитических отчетов.

Приложение № 1
к Временному порядку управления и
мониторинга Единого плана по
достижению национальных целей развития
Российской Федерации
на период до 2030 года
и на перспективу до 2036 года

Типовая форма

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЗАДАЧ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2036 ГОДА (ДАЛЕЕ - НЦР)								
№	Пункт /подпункт в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309	Показатели и задачи НЦР в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309	Показатель/ Задача	Ответственный Вице-премьер ¹	Ответственный ФОИВ ²	Инструмент достижения Единого плана	Вице- премьер (доп. исполнитель) ³	ФОИВ (доп. исполнитель) ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8	9

¹ Куратор.

² Ответственный исполнитель.

³ Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, участвующий (в соответствующей части) в достижении параметров Указа и показателей, характеризующих достижение параметров Указа.

⁴ Соисполнитель.

Приложение № 2
к Временному порядку
управления и мониторинга
Единого плана по достижению
национальных целей развития
Российской Федерации
на период до 2030 года
и на перспективу до 2036 года

Типовая форма

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ ЕДИНОГО ПЛАНА ПО ДОСТИЖЕНИЮ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА И НА
ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2036 ГОДА**

**Индикаторы⁵, характеризующие достижение показателя национальной цели развития
*"Наименование показателя"*⁶**

1. Национальная цель: *"Наименование национальной цели развития (далее – национальная цель)"*
2. Показатель национальной цели *"Номер и наименование показателя национальной цели"*
3. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации: *ФИО Заместителя Председателя*

⁵ Здесь и далее: показатели, характеризующие достижение параметров Указа.

⁶ В таблице отображаются только изменяемые/удаляемые/добавляемые статистические индикаторы.

Правительства Российской Федерации

4. Описание показателя национальной цели: в случае изменения текстовой части показателя национальной цели (описания показателя) приводится соответствующий текст в режиме записи исправлений по форме, предусмотренной таблицей 1.

5. Государственные программы Российской Федерации, национальные проекты и государственные программы субъектов Российской Федерации: в случае изменения соответствующего перечня государственных программ Российской Федерации, национальных проектов и государственных программ субъектов Российской Федерации, обеспечивающих достижение показателя национальной цели, приводится соответствующий текст в режиме записи исправлений.

6. Индикаторы, характеризующие достижение показателя национальной цели: в случае изменения/удаления/добавления индикаторов, соответствующие изменения приводятся в таблице 3.

7. Обоснование предлагаемых изменений по п. 1-6: указывается обоснование предлагаемых изменений в таблице 2 – в отношении изменения текстовой части, в таблице 4 – в отношении изменения статистических индикаторов.

Таблица 1

<i>Текстовая часть</i>	
Действующая редакция	
Новая редакция	

Таблица 2

Обоснование и анализ предлагаемых изменений текстовой части

Причины и обоснование необходимости изменений	Основание изменений: указывается основание формирования предложения на изменение	Указываются реквизиты обосновывающих документов-оснований
Анализ изменений и их влияние на иные параметры		

Таблица 3

№ п/п	Редакция	Статистический индикатор	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (факт)	2024 (оценка)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	Документ	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации/ответственный ФОИВ	Тип изменения (Удаление/Добавления/Изменение)
1.	Действующая редакция ⁷	Наименование статистического индикатора														
	Новая редакция ⁸	Наименование статистического индикатора														

⁷ Здесь и далее: приводится в случае изменений с типом "Удаление", "Изменение".

⁸ Здесь и далее: приводится в случае изменений с типом "Добавление", "Изменение".

[illegible]

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Причины и обоснование необходимости изменений	<i>Основание изменений: указывается основание формирования предложения на изменение</i>	<i>Указываются реквизиты обосновывающих документов-оснований</i>
	<i>Свободно заполняемое поле для конкретизации обоснования</i>	
Анализ изменений и их влияние на иные параметры		
Взаимосвязанные единые запросы на изменение национального проекта, государственной программы Российской Федерации, заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств (при наличии)		